


Enamjaolt ollakse koolide remondiga graafikus

Virumaa Teataja



Rakvere põhikooli remont saab abilinnapea Allar Aroni sõnul kooli ajaks valmis. Hiljem algas remont gümnaasiumihoones ja endises vene gümnaasiumis, mistõttu on tähtjaks septembri lõpp ning kooli ajal töö käib. Aroni sõnul oli seal esialgu probleeme hangetega – esimene hange ei õnnestunud kohe. Muidu püsitakse töödega enam vähem graafikus.

Enne uue õppeaasta algust ette võetud Võsu kooli remont saab tehtud juba selle nädala lõpus või järgmise alguses. Remondi käigus soojustati hoone peasissekäik, vahetati uks ning remonditi katus, samuti said korda õppehoone trepikoda ja koridor. Tehtud tööd aitavad küttekuludelt kokku hoida.

Lõpule on jõudnud Tamsalu gümnaasiumi koolihoone põhjalik uuendamine. "Tähtsamad tööd olid koolihoone kõigi õppekorpuste fassaadide soojustamine ning C-õppekorpuse ja õueala täielik rekonstrueerimine," nimetas gümnaasiumi direktor Vardo Arusaar. Tänapäevaks on ka kolimine renoveeritud C-õppekorpusesse suuremalt jaolt lõpetatud. "Õpetajad, kes puhkuselt tulevad, sätivad veel aineklassesse oma käe järgi, et õppeaasta võiks uuendatud koolihoones edukalt alata," lisas Arusaar.

Ka Haljala gümnaasiumis on Tolira Ehitus jõudnud remonditöödega ühele poole. Kooli vanimal osal ehk endisel kõstrimajal asendati eterniitkatus kivikatusega, mis sobib ühte ansamblisse kiriku ja vallamajaga.

Gümnaasiumiosa sai endale remonditud laed ja seinad. Kuue värvi lahendused pakkus välja kunstnik Riho Hütt. Töid finantseeriti EASi ja vallaelarve vahenditest.

Seevastu Uhtna kooli kõrvalhoones käivad praegu põhjalikud ümberehitustööd. Kevadel sai hoone uue kivikatuse, nüüd on käsil sööklaploki ehitus.

"Eelmisest sööklast ja köögist on järel vaid seinad, ülejäänu tuleb kõik uus, kaasa arvatud uus köögitehnika," rääkis Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev.

Töid teeb ESTOMAR OÜ ning lepingujärgne valmimistähtaeg on 24. august. "Kahjuks lükkub tähtaeg edasi, kuid kindlasti ei tooda ohvriks kvaliteeti," kinnitas vallavanem.

Tema sõnul tuleb septembris koolilapsi tõenäoliselt toitlustada kooli saalis ning toit sisse osta. "Oleme ehitajat hoiatanud, et hilinemisega seotud kulud tuleb neil kanda," lisas Vassiljev.

Ümberehituse kogumaksumus on 119,8 tuhat eurot.